

Direction Administrative des Services Techniques

REF : DAST2007010

Signataire : MB/ED/NH

Séance du Conseil Municipal du 29/03/2007

RAPPORTEUR : Gérard DEL MONTE

OBJET :Conservatoire National de Région - extension Lot n°2. Construction industrialisée tous corps d'état Approbation de l'avenant n°1 au marché avec la société COPREBAT et autorisation de signature

EXPOSE :

Les résultats des études de sols nous conduisent, pour l'opération citée en objet, à abandonner le principe de fondations superficielles par semelles filantes initialement prévu au marché, et retenir un type de fondations profondes constitué de puits et longrines, plus onéreux que la solution initiale.

Par ailleurs à la demande des utilisateurs, nous sommes également amenés à réaliser divers aménagements supplémentaires, tels que la création de deux bureaux.

Ces différents éléments nécessitent l'établissement d'un avenant d'un montant de 23 188,70 € HT, le montant global du marché serait porté ainsi de 226 247, 00 € à 249 435, 70 € HT soit 298 325, 10 € TTC à imputer au 102 – 2313/311 du budget de l'exercice en cours.

Je demande donc au Conseil Municipal, de bien vouloir approuver l'avenant cité en objet et d'autoriser le maire à le signer avec la société COPREBAT.